



**Planning & fasering fase 1 – Herinr. Nederlandlaan**  
21 mei t/m 17 juni



- LEGENDA**
- Werkvak 0
  - Werkvak 1
  - Rijroute
  - Fietsroute afgesloten

- **Fase 1 (21 mei t/m 17 juni)**
- De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Europalaan. Op de helft van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk bereikbaar.
- Bewoners van de Belgiëstraat, Engelandstraat en Oostenrijkstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- Tegelijkertijd beginnen de werkzaamheden in werkvak 1. De parkeerplaatsen voor nr. 43 t/m 70 zijn niet bereikbaar.
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.


**Planning & fasering fase 2 – Herinr. Nederlandlaan**  
17 Juni t/m 23 Juni



- LEGENDA**
- Werkvak 0
  - Werkvak 1
  - Werkvak 2
  - Rijroute
  - Fietsroute afgesloten

- **Fase 2 (17 juni t/m 23 juni)**
- De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk bereikbaar.
- De werkzaamheden van werkvak 1 worden nu afgerond, de parkeerplaatsen voor nr. 43 t/m 70 zijn nog niet bruikbaar.
- Omdat de werkzaamheden aan werkvak 2 de verbinding Nederlandlaan, Europalaan tijdelijk onbereikbaar maken, kunt u de Nederlandlaan verlaten via de Belgiëstraat.
- Bewoners van de Belgiëstraat, Engelandstraat en Oostenrijkstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.


**Planning & fasering fase 3 – Herinr. Nederlandlaan**  
24 Juni t/m 3 Juli



- LEGENDA**
- Werkvak 0
  - Werkvak 1
  - Werkvak 2
  - Rijroute
  - Fietsroute afgesloten

- **Fase 3 (24 juni t/m 3 juli)**
- De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk bereikbaar.
- De werkzaamheden van werkvak 1 worden nu afgerond, de parkeerplaatsen voor nr. 43 t/m 70 zijn nog niet bruikbaar.
- Omdat de werkzaamheden aan werkvak 2 de verbinding Nederlandlaan, Europalaan tijdelijk onbereikbaar maken, kunt u de Nederlandlaan verlaten via de Belgiëstraat.
- Bewoners van de Belgiëstraat, Engelandstraat en Oostenrijkstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.


**Planning & fasering fase 4 – Herinr. Nederlandlaan**  
4 juli t/m 10 juli



- LEGENDA**
- Werkvak 0
  - Werkvak 2
  - Werkvak 3
  - Werkvak 5
  - Rijroute

- **Fase 4 (4 juli t/m 10 juli)**
- De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk bereikbaar.
- Door de werkzaamheden in werkvak 2, 3 en 5 zijn de parkeerplaatsen afgesloten. U kunt parkeren op de parkeerplaats van Zwembad de Hooghe Weerd.
- Bewoners van de Belgiëstraat, Engelandstraat en Oostenrijkstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.


**Planning & fasering fase 5 – Herinr. Nederlandlaan**  
10 juli t/m 12 juli



- LEGENDA**
- Werkvak 0
  - Werkvak 3
  - Werkvak 4
  - Werkvak 5
  - Rijroute

- **Fase 5 (10 t/m 12 juli)**
- De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk bereikbaar.
- Omdat de werkzaamheden aan werkvak 3 de verbinding Nederlandlaan, Europalaan tijdelijk onbereikbaar maken, kunt u de Nederlandlaan verlaten via de Belgiëstraat.
- Door de werkzaamheden in werkvak 2, 3 en 5 zijn de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 70 afgesloten.
- Bewoners van de Belgiëstraat en Engelandstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.


**Planning & fasering fase 6 – Herinr. Nederlandlaan**  
13 juli t/m 26 juli, (begin bouwvak)



- LEGENDA**
- Werkvak 0
  - Werkvak 4
  - Werkvak 5
  - Rijroute

- **Fase 6 (13 juli t/m 26 juli)**
- De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk bereikbaar.
- het fietspad tussen de flats is niet bereikbaar.
- De werkzaamheden aan werkvak 4 worden nu afgerond. Omdat de werkzaamheden aan werkvak 1, en 2 afgerond zijn kunt u de Nederlandlaan via de Europalaan verlaten. De parkeerplaatsen voor nr. 43 t/m 70 zijn te gebruiken
- Bewoners van de Belgiëstraat en Engelandstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- De parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42 zijn niet bereikbaar.
- Tijdens de bouwvak is de gehele Nederlandlaan bereikbaar incl. de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42. Waar nodig ligt een tijdelijke verharding. Op deze verharding kan stof- en plasvorming plaatsvinden
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.


**Planning & fasering fase 7 – Herinr. Nederlandlaan**  
(Einde bouwvak) 19 augustus t/m 21 september



- LEGENDA**
- Werkvak 0
  - Werkvak 5

- **Fase 7 (19 augustus t/m 21 september)**
- De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk bereikbaar.
- De werkzaamheden in Fase 5 gaan verder. De parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42 zijn niet bereikbaar.
- Werkvakken 1 tot en met 4 zijn afgerond en u kunt de Nederlandlaan via de Europalaan verlaten
- Tijdens de bouwvak is de gehele Nederlandlaan bereikbaar incl. de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42. Waar nodig ligt een tijdelijke verharding. Op deze verharding kan stof- en plasvorming plaatsvinden
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.


**Planning & fasering fase 8 – Herinr. Nederlandlaan**  
23 september t/m 18 oktober



- LEGENDA**
- Werkvak 6

- **Fase 8 (23 september t/m 11 oktober)**
- De werkzaamheden in werkvak 6 gaan van start. Het werkvak is voor al het verkeer afgesloten. De Nederlandlaan is te bereiken vanaf de Europalaan.
- Bewoners van de Monacoweg worden gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- Werkvakken 1 tot en met 5 zijn afgerond, de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42 en het fietspad zijn weer in gebruik.
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

**Planning & fasering fase 9 – Herinr. Nederlandlaan**  
14 oktober t/m 18 oktober



- LEGENDA**
- Werkvak 6
  - Werkvak 7

- **Fase 9 (14 oktober t/m 18 oktober)**
- De werkzaamheden in werkvak 7 gaan van start. De kruising Frankrijkstraat, Nederlandlaan is voor al het verkeer afgesloten. De Nederlandlaan is te bereiken vanaf de Europalaan.
- Bewoners van de Monacoweg en Frankrijkstraat worden gevraagd via de Duitslandstraat te rijden.
- De werkzaamheden in werkvak 6 worden nu afgerond.
- Werkvakken 1 tot en met 5 zijn afgerond.
- De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.