
 Fase 1 (21 mei t/m 17 juni)
 De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Europalaan. Op de helft 

van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk 
bereikbaar. 

 Bewoners van de Belgiëstraat, Engelandstraat en Oostenrijkstraat wordt gevraagd via de 
Duitslandstraat te rijden. 

 Tegelijkertijd beginnen de Werkzaamheden in werkvak 1. De parkeerplaatsen voor nr. 43 t/m 70 
zijn niet bereikbaar. 

 De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en 
beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

Planning & fasering fase 1 – Herinr. Nederlandlaan
21 mei t/m 17 juni

LEGENDA
Werkvak 0
Werkvak 1
Rijroute 
Fietsroute afgesloten

 Fase 4 (4 juli t/m 10 juli)
 De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft 

van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk 
bereikbaar. 

 Door de werkzaamheden in werkvak 2, 3 en 5 zijn de parkeerplaatsen afgesloten. U kunt parkeren 
op de parkeerplaats van Zwembad de Hooghe Weard. 

 Bewoners van de Belgiëstraat, Engelandstraat en Oostenrijkstraat wordt gevraagd via de 
Duitslandstraat te rijden. 

 De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en 
beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

Planning & fasering fase 4 – Herinr. Nederlandlaan
4 juli t/m 10 juli

LEGENDA
Werkvak 0
Werkvak 2
Werkvak 3
Werkvak 5
Rijroute

 Fase 5 (10 t/m 12 juli)
 De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft 

van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk 
bereikbaar. 

 Omdat de werkzaamheden aan werkvak 3 de verbinding Nederlandlaan, Europalaan tijdelijk 
onbereikbaar maken, kunt u de Nederlandlaan verlaten via de Belgiëstraat. 

 Door de werkzaamheden in werkvak 2, 3 en 5 zijn de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 70 afgesloten
 Bewoners van de Belgiëstraat en Engelandstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden. 
 De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en 

beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

Planning & fasering fase 5 – Herinr. Nederlandlaan
10 juli t/m 12 juli

LEGENDA
Werkvak 0
Werkvak 3
Werkvak 4
Werkvak 5
Rijroute

 Fase 6 (13 juli t/m 26 juli)
 De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft 

van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk 
bereikbaar. 

 het fietspad tussen de flats is niet bereikbaar. 
 De werkzaamheden aan werkvak 4 worden nu afgerond. Omdat de werkzaamheden aan werkvak 

1, en 2 afgerond zijn kunt u de Nederlandlaan via de Europalaan verlaten. De parkeerplaatsen voor 
nr. 43 t/m 70 zijn te gebruiken

 Bewoners van de Belgiëstraat en Engelandstraat wordt gevraagd via de Duitslandstraat te rijden. 
 De parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42 zijn niet bereikbaar. 
 Tijdens de bouwvak is de gehele Nederlandlaan bereikbaar incl. de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 

42. Waar nodig ligt een tijdelijke verharding. Op deze verharding kan stof- en plasvorming 
plaatsvinden 

 De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en 
beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

Planning & fasering fase 6 – Herinr. Nederlandlaan
13 juli t/m 26 juli, (begin bouwvak)

LEGENDA
Werkvak 0
Werkvak 4
Werkvak 5
Rijroute

 Fase 7 (19 augustus t/m 21 september)
 De Nederlandlaan is éénrichtingsverkeer, van de Frankrijkstraat naar de Belgiëstraat. Op de helft 

van de weg zijn wij bezig met werkzaamheden. Op deze manier blijft u woning zo lang mogelijk 
bereikbaar. 

 De werkzaamheden in Fase 5 gaan verder. De parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42 zijn niet 
bereikbaar. 

 Werkvakken 1 tot en met 4 zijn afgerond en u kunt de Nederlandlaan via de Europalaan verlaten
 Tijdens de bouwvak is de gehele Nederlandlaan bereikbaar incl. de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 

42. Waar nodig ligt een tijdelijke verharding. Op deze verharding kan stof- en plasvorming 
plaatsvinden 

 De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en 
beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

Planning & fasering fase 7 – Herinr. Nederlandlaan
(Einde bouwvak) 19 augustus t/m 21 september

LEGENDA
Werkvak 0
Werkvak 5

 Fase 8 (23 september t/m 11 oktober)
 De werkzaamheden in werkvak 6 gaan van start. Het werkvak is voor al het verkeer afgesloten. De 

Nederlandlaan is te bereiken vanaf de Europalaan. 
 Bewoners van de Monacoweg worden gevraagd via de Duitslandstraat te rijden. 
 Werkvakken 1 tot en met 5 zijn afgerond, de parkeerplaatsen voor nr. 15 t/m 42 en het fietspad 

zijn weer in gebruik.
 De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en 

beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

Planning & fasering fase 8 – Herinr. Nederlandlaan
23 september t/m 18 oktober

LEGENDA
Werkvak 6  

 Fase 9 (14 oktober t/m 18 oktober)
 De werkzaamheden in werkvak 7 gaan van start. De kruising Frankrijkstraat, Nederlandlaan is voor 

al het verkeer afgesloten. De Nederlandlaan is te bereiken vanaf de Europalaan. 
 Bewoners van de Monacoweg en Frankrijkstraat worden gevraagd via de Duitslandstraat te rijden. 
 De werkzaamheden in werkvak 6 worden nu afgerond. 
 Werkvakken 1 tot en met 5 zijn afgerond.
 De planning is onder voorbehoud en kan veranderen vanwege slechte weersomstandigheden en 

beschikbaarheid van grondstoffen. Mocht de planning veranderen, dan laten we u dit weten.

Planning & fasering fase 9 – Herinr. Nederlandlaan
14 oktober t/m 18 oktober

LEGENDA
Werkvak 6
Werkvak 7


